ESPACO PEC

fazer acontecer: saiba como implantar
a alvenaria de vedacao racionalizada

Novas formas de gestao & tecnolo-

gia devem ser adequadas aos desafios
decomentes das recentes mudancas
na construcao crvil brasileira. A racio-
nalizacdo construtiva coloca-s& comao
um diferencial na estratégia das em-
presas, ainda mais guando considera
as alvenarias de vedacdo, pois pode
significar uma vantagem relevante
para se alcancar o SUCEss0.

As paredes de alvenaria s80 os ele-
mentos mais frequentements em-
pregados no processc Construtivo
tradicional brasileiro, sendo respon-
sdveis por parcela expressiva do de-
sempenho dos edificios, mas também
pelo elevado desperdicio e patologias.
Pesquisa nacional enveolvendo 37
obras de edificios, coordenada pela

FOLIUSP constatou perdas de tijolos/
blocos de 17%: [ em pesquisa reali-
zada na cidade de Recife/PE e coor-
denada pela POUJUPE, envolvendo 04
obras de construtoras certificadas IS0
2001 e PBAP-H gue utlizaram tijolos
cerdmicos (09x1%19cm), obtiveram
perda de 14%.

Mais recentemente, pesquisa realizada
em 2003 por pesquisadores do POLI-
TECH &m 2 obras em Recife, apresen-
taram perda de 17% para a obra com
alvenaria de tijolos cerdmicos e de 2%
para a obra com alvenaria de blocos
de concreto.

Uma outra experiéncia de &xito, foi re-
alizada na implantacdo da tecnologia
congirutiva da alvenaria de vedaco
com blocos cer@micos com furos na
wvertical (08x15x38cm), realizada pio-
neiramente em uma obra de edificios
de mlltiplos pavimentos na cidade de
Recife, cujas etapas de implantagio e
resultados obtidos €30 apresentados
na sequéncia.

Etapa 1 - selecdo da obra e desen-
wvolvimento do fornecedor: consistiu
na definico da obra pela construtora,
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juntamente com 08 potenciais parcei-
ros do programa {fornecedor do bloco
ceramico & projetista de alvenaria)
Ma pratica, a empresa construtora to-
mou a iniciativa em busca da tecno-
logia, objetivando atingir urmn patamar
mais elevado de organizacao, respal-
dada pela necessidade de reducio
dos desperdicios. Para tanto, buscou
a experiéncia de implantacio de con-
sultaria especializada que efetivamen-
te conduzisse ao resuliado almsjado
cujo trabalho ficou s0b a responsabi-
lidade do POLITECH.

A construtora estabelecsu a premis-
=a de uso da alvenaria ceramica; en-
guanto, a consultoria estabeleceu a
diretriz de uso dos componenies com
maiar potencial de racionalizacao, os

blocos com furos na vertical, quais se-
jam: inteiro {(09x12x38cm), meio bloco
(CE1 91 9emy) & compensadores (09
e 0dcm).

Etapa 2 - diagndstico & plangjamento
das atividades: congistiu na avaliagao
do grau de desenvolvimento tecno-
logico da empresa, bem como no
estabelecimento de metas de desem-
penho a serem alcancadas pelo gru-
po de trabalho envohido (POLITECH
coordenacao de projetos, projetistas
engenharia da obra).

Etapa 3 - coordenacao de projetos
e desenvolvimento do projeto para
producao da alvenaria racionalizada:
o desenvolvimento do projeto para
producio da vedacio vertical em alve-
naria com blocos cerdmicos realizado
pelo POLITECH serviu de elemento de
integragao dos demais projetos {argui-
tetura, estrutura e instalagdes), cujas
interfaces foram discutidas e solucio-
nadas durante as reunides de coorde-
nacio de projeto.

Etapa 4 - Treinamento & monitora-
memo dos resultados: consistiu na
entrega e validagio do projeto para

producdo da akvenaria, realizacdo de
02 reunides de sensibilizacdo (mestre
£ pedreiros) e 01 treinamento teorico-
pratico no cantgiro; além do repasse
da metodologia & monitoramento dos
indicadores de perdas de blocos e de
argamassa industrializada.

A Figura ilustra a familia de blocos,
elevacdes e a distribuicio de mini-
paliets no pavimento, conforme planta
de logistica tamb&m desenvolvida no
projeto da alvenaria racionalizada

Figura — Slocos (detaing), paredes & pallets
A metodologia adotada para a apro-
priacio das perdas de blocos cerémi-
cas & argamassa industrializada tomou
como referéncia trabalhos antsfiores
realizados pelo POLITECH e consa-
grado técnica e cientificamente, cujo
maonitoramento resultou, apds o perio-
do de (3 meses de coleta, numa perda
média de blocos cerdmicos de 3.5%
de argamassa industrializada de 1.4%
{consumo real de 18,3 Kg/ma2).

Casd deseje Mais inflvmagies s0bre O assuwnto,

wisite 0 site oo POLITECH Derww.polibach polbr).
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