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indistria da construgio civil tem vi-
A vencizdo um momento de crescimento
vertiginoso ¢ a competitividade existente ra-
tifica a necessidade de melhoria das praticas
construtivas tradicionais, uma ver gue a si-
tuagio vigente também tem gerado preocu-
pagies, lais como o atendimento aos prazos
para a entrega de obras e os custos previstos
no orgamento.

A fim de garantir a sustentabilidade dos
negocios ¢ de atender adequadamente a
demanda de mercado, as empresas cons-
trutoras precisam se mobilizar, buscando
mais eficiéncia através da racionalizagio
das tecnologias construtivas. Para tanto,
deve-se monitorar o processo de produgio,
verificando os fatores que reduzem a sua
eficiéncia, com vistas a obter um constante

aumento da produtividade dos servigos, bem
como redugio do retrabalho ¢ dos desperdi-
cios ¢ custos envolvidos.

Dentro desse contexto, o Progride foi
desenvolvido, no dmbito da comunidade da
construgio do Recife, em Pernambuco, re-
presentada pela Associagio Brasileira de Ci-
mento Portland (ABCP), sob a coordenacio
do Politech {Programa de Tecnologia ¢ Ges-
tio da Construcio de Edificios), da Escola
Politécnica de Pernambuco, para implantar
um sistema de indicadores relativos as per-
das, consumo de materiais/componentes ¢
produtividade da mao de obra das tecnolo-
gias construtivas: concretagem da estrutura,
elevagio da alvenaria de vedacio e revesti-
mento de argamassa de fachada. Busca-se
ainda a identificagio dos principais fatores

influenciadores dos indicadores monitora-
dos e a caracterizacio das melhores praticas
(benchmarking) adotadas pelas empresas
construtoras envolvidas.

A metodologia de trabalho contempla as
seguintes etapas: definicio de indicadores e
da metodologia de coleta de dados padroni-
zados, reunido inicial de sensibilizacio {15
construtoras participantes), reunifes para
discussio ¢ apresentagio da metodologia
de apropriagio da coleta de dados, reanides
para apresentacio de experiéncias de moni-
toramento dos indicadores, coleta de dados
propriamente dita, validagio de resultados e
workshops de discussao.

Ma Tabela abaixo estio discriminados
o5 principais valores de referéncia adotados
para a comparacio dos resultados obtidos.

[entre os resultados preliminares, foi
possivel constatar perdas medianas para
o concreto estrutural de 12,42% (pilar) e
10,95% (viga + laje), com um consumo
mediano de argamassa industrializada de
40,76 U'm?®. Além destes, verificou-se que
a produtividade da mio de obra para con-
cretagem de pilares variou entre 2,94Hb/
m* ¢ 13,03 Hhim*; j4 para concretagem

de vigas ¢ lajes, entre 0,94Hh/m* e 3,19Hh/
m*; ¢, para a execucio do revestimento de
fachadas, a produtividade oscilouw entre
1L48Hh/m* ¢ 2,08 Hh/m".

No presente momento, as atividades em
curso incluem apropriagio de dados em
campo pelas construtoras, validagio de re-
sultados e identificagio e caracterizagio de
melhores priticas.
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